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SISSEJUHATUS 
Sounditoorium oli 22. märtsil 2017 Viljandis aset leidev eksperimentaalne kontsertprojekt,          
kus 54 noort muusikut erinevatest tuntud ja vähemtuntud ansamblitest ja          
muusikaõppeasutustest üle Eesti andsid Koidu Seltsimajas      
hiigel-instrumentaal-vokaalansambli moodustades, noore artisti Kaarel Kuuse heliloomingule       
üles ehitatud live-kontserdi, mis jõudis publikuni Viljandi Pärismusmuusika aida suures saalis           
live​-videoülekande vahendusel. Ette kanti kaasaegne kombinatsioon jazzist, jazz fusionist,         
funkist, maailmamuusikast, soulist, popist, synthwaveist ja eesti pärimusmuusikast.  
 
Esimest korda loodi Koidu Seltsimaja ja Pärimusmuusika Aida vahele ainulaadne heli- ja 
videosild, mis vahendas muusikuid ja publikut reaalajas, olles nende vahelt kaotanud 
traditsioonilise lavapiiri. Vaatajad ning muusikud ei asunud kontserdi toimumise ajal samas           
ruumis: publik paiknes Pärimusmuusika Aidas ning muusikud musitseerisid mõnesaja meetri          
kaugusel asuvas Koidu Seltsimajas. 
 
Sounditooriumi eesmärgiks oli pakkuda publikule täiesti uudset kontsertelamust, säilitades         
samal ajal kogemuse eheduse. Selle saavutamisel olid abiks kahe ruumi kokkusulandumist           
taotlevad erinevad audiovisuaalsed elemendid, milleks oli valguskujundus, ruumiline        
helilahendus, dekoratsioonid ja mõningad üllatuslikud show-momendid. Videopilti saatis ja         
täiustas lisaks ​live​-kaadritele ka eelvalmistatud dokumenataalne materjal, mis andis lühidalt ja           
haaravalt ülevaate projekti ja selle muusika sünniloost. 
 
Esimeses peatükis käsitlen ettevalmistusaega - millal ja kuidas projekt sündis ning kuidas sai             
kontsertpaigaks Koidu Seltsimaja. Teises osas kirjeldan kontserdi käiku ja probleeme, mis ette            
tulid, ning kuidas nendega jooksvalt toime tulime. Viimases peatükis toon välja kontserdile            
järgnevad tööd, nagu näiteks heli järeltöötluse, mis oli tähtajaks vaja esitada ETV 2-le ning              
üldiselt lõpukoosolekust ja muljetest mis jäid projektist. 
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1. ETTEVALMISTUSAEG 
Kogu projekt sai alguse 2015 suvel ideest teha ​live - kontsert ülekanne. Suurimaks eeskujuks              
ja inspiratsiooniallikas oli USAs New Yorkis tegutsev erinevate muusikastiilide segu (jazz,           
funk, maailmamuusika, soul, pop) viljelev 25 liikmeline ansambel Snarky Puppy, kes on            
ühtlasi ka viimase kahe aasta jooksul kujunenud üheks silmapaistavaimaks koosseisuks          
jazzmaailmas. Snarky Puppy tunnustuste nimistusse kuuluvad näiteks 2014. aasta Grammy          
"Parima R&B etteaste" kategoorias ning 2016. aasta Grammy nomitasioon “Parima kaasaegse           
instrumentaalabumi” kategoorias (Snarky Puppy 2018). 
 
Snarky Puppy üheks omapärasemaks ja aegade jooksul traditsiooniks kujunenud         
ettevõtmiseks on publiku toomine stuudiosse, otse muusikute keskele, vormistades oma          
albumite salvestused ühtlasi ka live-kontserditena. Viimasest oli tugevasti inspireeritud ka          
Sounditooriumi ülekanne, olgugi et publikut füüsiliselt stuudiosse ei tooda. 
 
Samuti oli eesmärk tekitada endale võimalus suurt projekti helindada ja korraldada ise otsast             
lõpuni. See andis mulle korraliku kogemustepagasi ja etteruttavalt võin öelda, et olen saadud             
tulemusega rahul. 
 
2015. aastal alustasin kogu projekti idee arendamise ja meeskonna otsimisega. 1. jaanuariks            
2016 oli kaasatud projekti videotehnik, valguskunstnik, kunstnik, dekoraator, helilooja,         
muusikute koordinaator, turundusjuht, kommunikatsioonijuht ja projektijuht (vt lisa nr 5).          
Sellest hetkest algas suurem põhitöö. Esialgu kulus mitu kuud sellele, et projekt saaks kindla              
raamistiku ja seda oleks võimalik seletada kui ühte selget projekti. Samuti alustasime            
rahastuse ja muusikute otsimisega. Sel perioodil alustas helilooja ka muusika kirjutamisega,           
selgeks sai tehtud, et vaja on 4-5 lugu ja täita umbes 45 minutit muusikalist aega. 
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 2016 aasta suveks oli meil kokku pandud grupp muusikutest üle Eesti, kes hakkasid õppima              
Sounditooriumi jaoks kirjutatud lugusid. Suve lõpuks oli valmis vaid paar lugu, mida sai             
harjutada, aga see ei piiranud meie proovide algust, mis oli planeeritud augusti keskpaika. 
 
Kontsertpaiga valikul oli meil kaalul mitmeid variante. Mõtlesime Lennukitehasele, Viljandi          
Muusikakooli orkestrimajale ning ka Pärimusmuusika Aida suurele saalile. Valituks aga          
osutus meil Koidu Seltsimaja oma võimaluste pärast. Esiteks oli meil võimalik vabalt            
kujundada ruumi oma vajadustele ning teiseks oli seal ka piisavalt kõrvalruume tehnikute ja             
muusikute jaoks. Kõige suurem miinus valitud paiga juures oli jahedad või lausa külmad             
ruumid. Selleks, et ruumi saaks tuua keelpillid ja muusikutel oleks hea ruumis viibida, pidime              
tagama stabiilse toatemperatuuri. Temperatuuri hoidmine meil õnnestus tänu ESRO         
soojusenergiale, kes tuli meile Viljandi keskküttesüsteemidega appi.  
 
Enne peaproove Koidu Seltsimajas toimus meil kokku kuus tehnilist proovi, lisaks sellele ka             
mitmeid pisemaid mittetehnilisi proove, mida nimetasime ​unplugged ​proovideks. Tehnilised         
proovid olid vajalikud, et minul oleks aega harjuda koosseisuga ja muusikud harjuksid            
mängima kõrvaklappe kasutades, et kuuleksid ennast ja teisi. Distantsid muusikute vahel on            
suured, mis võib olla paljudele muusikutele väga uus. Lisaks andis see võimaluse asju rohkem              
tehnilisemalt läbi mõelda - mis mikrofone kasutada, millist tehnikat läheb vaja ning kui             
suureks võib kogu tehniline park minna. Muusikud pidid ise leidma endale sobivad            
kõrvaklapid, et neil oleks mugav ja kuuleksid hästi. 
 
Proovideks tuli tehnikat kokku laenata väljaspoolt kooli, kuna olemasolev mikrofonide hulk           
polnud piisav, et puhk- ja keelpillidele jätkuks mikrofone. Abiks olid tehnikaga Andre            
Maaker, Sakala keskus ja ka Pärimusmuusika Ait. Tänu sellele sai protsessi käigus testitud             
erinevaid mikrofone, mis meil võimalik kasutada oli. Iga proov sai üles salvestatud, et oleks              
võimalik muusikutele saata, mida nad seekord proovis tegid, et saaks ka kodus edasi             
harjutada. Igas proovis salvestasime 48 kanalit heli, millele tegin iga kord ka lihtsa ​mix​-i. See               
andis hea helilise ülevaate, mida tegema peaks ​live​s ja millele rohkem tähelepanu pöörata.  
 
Enne Koidu Seltsimajja minekut sai päris palju eeltööd tehtud kunstnike, videotehnikute,           
valgustehnikute ja ehitajatega, et välja mõelda täpne plaan, kuidas kujundame ruumid, palju            
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 läheb kaableid heli-, valgus- ja videopargile ning palju midagi tehniliselt vaja läheb. Selleks,             
et seda kõike teha, tegin endale SketchUp programmi selgeks ja joonestasin kogu Koidu             
Seltsimaja kasutatavad ruumid õigetes mõõtmetes programmi, mida hiljem kasutasid ehitajad          
ka oma materjalide koguste välja arvutamiseks ning kunstnikud dekoratsioonide         
valmistamisel. 
Tänu sellele 3D   
joonisele hoidsime  
koha peal palju   
aega kokku,  
mõtlemist oli  
vähem ja palju sai    
eelnevalt paberile  
plaani järgi paika   
pandud. 
 
Kontserdi vorm sai meil väga täpselt paika kontsertaasta esimesel kuul, kui oli selge, et              
kontserdil iga loo vahele teeme vaheklipid, mis kirjeldavad Sounditooriumit. Vaheklippide          
mõtte tulenes ka sellest, et inimesed kes seda vaatama tulevad, saaksid ka rohkem aru, mis               
kogu selle projekti taustal toimunud on ja mis teeb selle projekti niivõrd eriliseks. See polnud               
lihtsalt muusika laskmine koos videopildiga vaid sellega kaasnes ka väga palju eeltööd nii             
muusika, kohaga ja kontseptsiooniga. Samuti kogu see asi toimub ​live- vormis, mis tähendas             
ka head tehnilist võimekust, et teha ülekannet ühest kohast teise. 
1.1. Ettevalmistus kontsertpaigas 
Kontserdipaiga ette valmistamiseks   
planeerisime kokku 10 päeva. Siiski     
tegime ka nädal aega enne seda      
talgud Koidu Seltsimajas, ​et    
puhastada ära kõik ruumid, mida     
plaanisime kasutama hakata. ​Seal oli     
üle maja laiali olevat kola tohutult      
palju. Kümnest päevast oleks    
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 väheseks jäänud, kui ei oleks saanud alustada 1. päeval kohe ehitustöödega. Talgud kestsid             
kokku terve pika päeva. 
 
Esimesel ettevalmistaval päeval, ehk 10 päeva enne kontserdit, alustasime ehitustehnika          
transpordiga. Lisaks sellele jõudsime lihvida ja ära värvida lava. Sellel päeval tegime ka             
koristustöid tulevas foonika ruumis, mis parasjagu sai olema staap kogu Koidu Seltsimajas            
viibimise vältel. Staabis said meeskonnaliikmed süüa ja puhata. Seal toimusid igal õhtul            
meeskonna koosolekud, et kontrollida, kas oleme graafikus ja kas liigume õiges suunas. 
 
Teisel päeval jätkas dekoratsioonimeeskond värvimistega rõdul ja saalis. Samal päeval          
alustasin mina oma helitehnika transpordiga, et ette valmistada foonika tehniliselt selleks           
valmis, kui tuleb RGB-st M5000 helipult. Päeva jooksul ehitusmeeskond ehitas saali seintele            
konstruktsioone ja ruumide vaheseinu.  
 
Kolmas päev oli üks kõige keerulisemaid      
päevi, kus transportisime omade jõududega     
klaveri jazziklubi Jasm ruumist saali lava      
peale. Õnneks leidus meil koha peal      
ratastega raam, kuhu peale saime klaveri      
tõsta ning veeretada küliti saali lava ette.       
Lavale tõstmiseks kasutasime   
kahveltõstukit, mis oli koolil olemas.     
Alustati ka videorežii toa ette     
valmistamisega ruumi korrastamise ja laudade transpordi näol. Sama päeva õhtuks saabus           
osaliselt ka videotehnika. Selle päeva ööseks pidime saali saama puhtaks, kuna järgmisel            
päeval pidi saabuma kogu ülejäänud tehnika. Ehitajad olid selleks ajaks teinud vahetpidamata            
ehitustöid.  
 
Neljandal päeval transporditi kogu vaja minev kooli helitehnika ja osaliselt ka valgustehnika            
Koidu Seltsimajja, mida hakati samal päeval ruumidesse üles panema. Enne lõunat saabus            
suure rekaga RGB valgus-, video- ja helitehnika ning trassidega (vt lisa nr 6). Valgus- ja               
helitehnika viidi esialgu lattu, mille olime valmis teinud talgute ajal spetsiaalselt tehnika            
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 hoiustamiseks. Trassid liikusid otse saali ning samal päeval alustati ka nende ülespanekuga.            
Öösel tegeles valgusmeeskond valguse installatsiooniga trassidele, et hommikul saaks         
alustada saalis helitehnika ülespanekuga.  
 
Viiendal päeval alustasime ​raider​i (vt lisa nr 1)        
põhjal tehnika paigutamist saali. Üles sai      
pandud noodipuldid, toolid, statiivid, ​DI box​-id      
ning vedasime ära XLR kaablid     
stagebox-idesse. Mikrofone sellel päeval ei     
paigaldatud, sest saalis oli veel lendlevat tolmu.       
Palju aega läks veel sellele, et kõikidele       
muusikutele saaksid kõrvaklapisüsteemid (vt    
lisa nr 2). Õhtul toimus kaablite ​linecheck ja        
kõrvaklapisüsteemide testimine. Samal päeval    
tegelesid multimeedikud ka videokaablite    
vedamisega ning kaamerate paigaldamisega.  
 
Kuuendal päeval seadistasime mikrofonid ning teostasime ​linecheck​-i uuesti koos õigete          
mikrofonidega. Peale seda testisime video- ja heli ​live ülekannet. Kontrollisime, kas video            
jõuab Youtube’i ning Pärimusmuusika Aita. Tehniliselt kõik toimis ja hakkimist ei           
täheldanud. See oli tähtis päev ka minule, et käia rahulikult läbi kõik settingud, mida olen               
teinud helipuldis Roland M5000 ning õppida selgeks kõik võimalikud vaja minevad           
võimalused, mida pult võimaldab. Pult oli siiski minu jaoks üsna uus ja nõudis harjumist.              
Sounditoorium oli ka esimene kontsert, kus ma kasutasin M5000 helipulti ​live​s.           
Kogemustepagas ja teadmiste hulk suurenes hüppeliselt. Kuulasin sel päeval kõik ​reverb-​id ja            
delay​-d läbi, mis puldis olemas olid, et saada selgemat pilti, mida rakendada keelpillidel,             
puhkpillidel ja vokaalidel. Samuti ka ​delay​-d mida oli vaja kasutada ühes kohas flöödil ja              
mitmes kohas kitarridel. 
 
Seitsmendal päeval jõudis kohale viimane helipult kõrvamiksimise jaoks, mis oli ka viimane            
tehniline osa minu koostatud helitehnilisest skeemist (vt lisa nr 3). Samal ajal toimus ka Jasmi               
ette valmistamine muusikute saabumiseks, et oleks koht, kus nad saaksid oma asju hoida.             
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 Päeva eesmärgiks oli teha kõikidele pillidele ​soundcheck​, et nad kuuleksid end läbi            
kõrvamonitori ja et ülekandeks saaksin vajaliku kvaliteediga heli kätte. Selleks kulus terve            
päev ning kui selle päeva kõrvamiksi helitehnikud Jarko Voolaid ja Margus Traumann olid             
peaaegu kõik korda saanud, juhtus kõrvamiksi helipuldiga äpardus, mille tagajärjel läksid           
terve päeva kõrvamiksid kaduma. See tekitas paraku ka päris palju ebameeldivusi muusikutele            
ja kulutas palju lisaaega. Tõttasin neile ka kiirelt appi olukorda parandama. Püüdsin teha             
kiired loogilised EQ-d ja ruutimised, ning siis lasin neil uuesti oma mäletamise järgi kõik              
vajalikud seaded uuest  ära teha. 
 
Kokku oli kasutuses 2 Midas PRO 1 helipulti, et võimaldada 17 stereo ja 4 mono               
kõrvamonitori mixi (vt lisa nr 2). Skeemilt (vt lisa nr 3) on näha kuidas on lahendatud helide                 
suunamised helipulti M5000, millega tegin ülekande heli, kust edasi see liikus Orion Studio             
helikaarti, millega masterdasin väljaminevat heli. Analoog splittereid kasutasime kanalite         
dubleerimiseks kõrvamikside helipulti. Kuid siin oli ka meie esimene probleemne osa seoses            
kanalite piirangutega. Kuna Midas PRO1 võimaldas ainult 48 kanalit, kuid kasutuses oli 72             
eraldi kanalit digitaalselt ja lisaks 6 kanalit analoogis, siis pidin ma põhipuldis tekitama             
osadest kanalitest gruppe. Üheks grupiks olid ka sündid kokku, kuid et võimaldada            
süntesaatorite mängijatele sellist kõrvamiksi, et nad saaksid ise reguleerida enda sündi valjust            
kõrvas, tekitasime nende liinide ahelasse digitaalse splitter X32 räkiga, kust nad said ultraneti             
vahendusel kasutada Behringeri P16 miksereid. Kõrvamikside tegemisel olid kahe helipuldi          
inputid kloonitud (vt lisa nr 7), aga väljundid olid erinevad (vt lisa nr 2). Ühe Midas PRO1 16                  
väljundit läksid otse X32 helipulti, mis muutis analoog sisendid ultraneti-iks, kust edasi liikus             
heli CAT5-e kaudu 8-ale inimesele, kellel oli kõrvaklapi võimendiks kasutatud Behringer P16            
(vt lisa nr 2). Ülejäänud väljundid jooksid analoogina otse kõrvaklappide eelvõimenditesse. 
 
Kaheksandal päeval jätkasime kitarristidega ​soundcheck​i ja kohe hommikul algasid lugude          
läbimängimised. Oli ka lugusid, mida muusikud mängisid esmakordselt läbi ja mõned nägid            
lausa esimest korda lugude noote, vaatamata sellele olid muusikud väga professionaalsed ja            
said oma partiid üsna kiirelt selgeks. Proovid kestsid pisemate pausidega hilisõhtuni välja,            
sain ka ise oma soundid enam-vähem paika, nii nagu  olema peaks. 
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 Üheksandaks päevaks oli planeeritud esimene läbimäng ilma vaheklippideta nii, nagu võiks           
asi ​live​´s välja näha. Esimene pool päevast olid tavapärased lugude kaupa harjutamised ja             
kõrvamikside tegemised, millega poisid nägid palju vaeva, et see toimiks nii, nagu muusik             
soovis, see muidugi takistas proovide loomulikku kulgu. Tehniline pool ei jõudnud sellisele            
tegevuste rohkusele järgi. See on ka koht, kus oleksime pidanud arvestama rohkemate            
helitehnikutega saalis. 
 
Kümnes ehk viimane ettevalmistuspäev kontserdiks oli üsna pingeline. Oli lugusid, mis           
vajasid veel harjutamist, ja oli ka probleeme vaheklippidega. Pidime kõik need saama kuidagi             
sel päeval toimima, et saaks teha tervikliku läbimängu. Vaheklippide eest vastutas           
pearežissöör Pille Kannimäe, sellega ma ise otseselt seotud ei olnud. Samal ajal proovis             
kostüümikunstnik Ave Kongo esinemisriietusi muusikutele selga, mis olid varasemalt         
kunstnike Ave ja Mailiisu poolt paika pandud, et ka test-ülekanne oleks visuaalselt paigas.             
Heliliselt ei tulnud see ülekanne kõige parem, tekitasin teistele pillirühmadele trummide           
suhtes viiteid, et vähendada ruumi kaja, kuid see viis kogu muusika hirmsasti loksuma ja see               
oli teine tagasilöök muusikutele, kus kardeti, et asi võib minna vastu taevast. Viidetega kuni              
60ms tõesti heliliselt läks hästi fokuseerituks ja igasugune ruumi kaja läks ära, aga alguses ma               
ei pannudki tähele, et tegelikult terve lugu hakkas rütmiliselt loksuma. Hiljem öösel, kui olime              
PärimusmuusikaAidas käinud kuulamas testülekannet, kuulasin salvestust ja sain aru, et see           
asi kuidagi sel viisil ei toimi ja kustutasin kõiksugu viitamised ära ning jätsin lahenduse              
võimalikult naturaalselt. Tuleb leppida ruumi sound​iga, mis on ​live​le omapärane. Halb on see,             
et ei saanud esimese testprooviga rahuldavat ​soundi​, et minna sealt edasi ​sound​ile ​vähem             
keskendudes. Selle tõttu olin ma helilise ​soundi​ osas enne päris ​live​´i uuesti alguses tagasi. 
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2. KONTSERDI KÄIK 
Kontserdipäev algas hästi, liinid toimisid ja ootused olid kõrged, kuni päeval ootamatult vool             
pauguga ära läks. See oli ära kuni 3h ja lõpuks tagasi tulles, oli videotehnika rivist väljas.                
Mitmed DI-box id hakasid tekitama kraginaid, klahvpillid hakkasid konstantselt undama,          
basskitarri võim lakkas töötamast meie vooluvõrgus, ehk hakkas lakkamatult sumisema.          
Proovisime basskitarri võimule vahele panna ka trahvo, et peaks siluma voolu, kuid ka paraku              
see väga ei aidanud. Lisaks sellele arvuti ja helipuldi vaheline ühendus katkes kummalisel             
moel - Dante protokollist ei liikunud heli läbi. Kokkuvõttes tekkis voolu kadumise tõttu väga              
palju probleeme, mis ajaliselt kaotas kogu meie ettevalmistusaja ülekandeks ning pidime           
tegelema probleemide lahendamisega, et asjad uuesti tööle saada. 
 
Minul jäid tegemata esimese loo seadistused puldis ning kontrollimata ka osad liinid.            
Kontrollisime liine, mis tekitasid suminaid ja püüdsime nendest võimalikult ruttu lahti saada.            
Selle käigus muutsime palju ​gain​-e ja pilli ​volume suhteid, et rohkem tuleks häält ja vähem               
sahinat. Basskitarriga proovisime erinevaid Di ​box’​e ja erinevaid juhtmeid, kuid ei saanud            
võimult suminat ära. Viimasel minutil otsustasime bassi panna otse ​Stagebox-i külge. Bass jäi             
paraku aja puudumise tõttu testimata ja seda oli ka lives kuulda, et bass oli pea terve esimese                 
poole loost rivist väljas. Tegemata jäi ka voolu kadumise tõttu liveülekande testid, mida pidin              
ma ise läbi viima, et kas youtube on endiselt töökorras, sellest võis ka meil tekkida ülekande                
probleeme Youtube, aga õnneks Ait toimis meil hästi. 
 
Kõige kummalisemal moel oli kadunud ​gate käsitrummi mikrofonilt. Seda testisime veel           
hommikul, enne voolu kadumist, üle, et see avaneks ainult tugevatel löökidel. Paraku ​gate             
lives ei toiminud ja kahjuks ei märganud seda ka ​live jooksul seadistada, kuna monitoridest              
ruumis ei olnud kuulda 180Hz kuminat, mida aga olevat kuulda olnud Pärimusmuusika aidas. 
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 Kõige kurvem lugu, mis selle projekti juures sai juhtuda, oli see, et kuna ~1 minut enne ​live                 
algust ühendasime viimase juhtme saalis ​stagebox’i ja jooksin kohe helipuldi taha kui hakkas             
countdown​, olin täiesti ära unustanud salvestussüsteemi. Salvestussüsteemile hakkasin        
mõtlema siis kui juba peaaegu pool esimest lugu oli käinud. Panin muidugi kohe salvestama,              
kui avastasin, aga algus läks salvestusest kaotsi. ETV jaoks ja järeltöötlusel pidi selleks             
kasutama varasemaid salvestusi ning neid võimalikult loogiliselt ühendama, et aru poleks           
saada, et tegu tegelikult proovi salvestusega.  
 
Foonikas kõlas kontsert   
kokkuvõttes hästi ning   
kuminaid polnud kuulda,   
pillid ja vokaalid olid    
kenasti esiplaanil, keegi   
väga varju ei jäänud.    
Paraku aga helindamise   
või selle alaga kokku    
puutuvad inimesed ütlesid   
mulle, et Aidas oli helipilt olnud pigem teistsugusem. Tuli välja kumin, mida mina ega              
helilooja, kes ülekande ajal helipuldi juures viibis mu selja taga, ei kuulnud. Meile olid ka               
pillid selgesti kosta, mis aga aidas olevat kohati müra sisse ära kadunud. Põhjuseid võib olla               
mitu, kas ma ise ei teinud piisavalt lõike EQ-us pillidele või ei tahetud korrigeerida EQ-d               
Aidas korrektsemaks. Siin jäi asi ka aja taha, et ei jõudnud korraldada heliteste Aita, mis jäi                
plaanist välja sama päeva voolukao tõttu. 
 
Kontsert lõppes  
muusikute transpordiga  
Pärimusmuusika aita,  
kui publik jäi veel    
vaatama videolõiku,  
milles Sounditooriumi  
muusikud sinna poole   
jooksevad. Kui video   
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 klipp peale läks, panin kõik kanalid ​mute ja veendusin selles, et midagi kogemata peale ei               
jääks, et juhuslikke helisid hiljem Aita üle ei kanduks, kui ise puldi tagant lahkunud olen.               
Meid transporditi suure bussiga politsei eskordi saatel Pärimusmuusika Aita. Pärimusmuusika          
Aidas vaatas meile otsa täissaal publikut, kes seisid kõik püsti ja plaksutasid. See oli ilus lõpp                
kontserdile.  
 
Peale kontserti tegin publikule ekskursiooni Sounditooriumi võtteplatsil. Selleks oli olnud          
varem võimalik osta ekskursiooni pilet.. Tutvustasin, kuidas salvestasime muusikat, kuidas sai           
Koidu Seltsimaja saal villa seintesse ja miks just sellised otsused langetati. Näitasin videorežii             
ruumi ja helirežii ruumi ning vastasin kõikidele tekkinud küsimustele. See oli tõeliselt põnev             
neile ja ka minule, et oli inimesi, kes olid ekskursioonist huvitatud. 
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3. JÄRELTÖÖ 
Üks osa järeltööst oli valmis teha uus helitöötlus korrigeeritud videole ETV2 jaoks. ETV2             
tarbeks lühendasime üleminekuid videole ja videolt muusikale. Samuti võtsime teatud lauseid           
videodelt vähemaks, et see mahuks ETV ajalisse limiiti. Helitöös lähtusin sellest, et oleks             
võimalikult hea ka monos. See osutus tohutult keeruliseks, kuna pille ja stiile oli niivõrd palju               
ning erinevaid, et hoida mono puhtana nii, et kõike ka kuulda oleks. Salvestus ise on hea ja                 
kõik pillid kenasti kuulda ja olemas. Vibrafoni heli kättesaamisega ma rahul pole ja mida ma               
nimetan ka ebaõnnestumiseks. Kasutasin selle pilli salvestamisel 2 Neumann KM184          
mikrofoni AB-na kuid tagant järgi mõeldes, oleks võinud kasutada mõnda ​figure ​8 võtet nagu              
seda sai kasutatud hang-ul. Kui selle peal oleks kohapeal tulnud, ei oleks paraku jätkunud              
mikrofone, kuna mikrofonide arv oli täpselt välja arvutatud ja mikrofone üle ega puudu ei              
jäänud selles ​setup​-is, mis üles sai pandud. Puudust tundsin ka ruumimikrofonidest viiulitel ja             
puhkpillidel, kuid salvestamise võimekus oli kuni 64 kanalit. See piiras ka kõikide            
koorimikrofonide salvestamist, sain seda teha ainult stereo-na. 
 
Live ​salvestuse miksimisel püüdsin palju lähtuda ka videopildist, et kui mingi pill on             
fookuses, siis ka see volüümselt oleks rohkem esil kui teised. See oli oluline, kuna vastasel               
juhul tekis mulje, et seda pilli ei salvestatud. 
 
3.1 Uus mix Youtube’i 
Kuna ETV-sse saatmisel arvestasin rohkem, et heli võiks rohkem ​monos olla siis Youtube             
versiooni soovisin teha palju laiema helipildiga. See versioon on ka minu ​loov-praktilise töö             
reprodutseeritav helifail.  
 
Sounditooriumi live miksimine on olnud minu jaoks väga keeruline. Ma olen projektiga            
algusest peale väga emotsionaalselt seotud olnud ja miksimisel tunnen, et ei ole suutnud             
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 kainet mõistust hoida ja mõelda tervikuna. Alustasin uue miksimisega ETV projekti põhjaga,            
plaaniga kohendada ja parandada seda mis seal mulle ei meeldinud. Mida rohkem lisasin             
pluginaid, et miskit parandada või kohendada, seda hullemaks see mul tegelikult läks, kuid ise              
ma sellest koheselt aru ei saanud seni kuni lasin helifaili oma sõpradel ja heliloojal kuulata,               
selle peale nad pigem pettusid, et see pole üldse hea. Nende tagasiside panigi mind mõtlema,               
kuidas saada hea kvaliteet, kui ise enam ei mõista, milles vigu teen.  
 
Alustasin projekti täiesti uuesti nullist ning püüdsin lähtuda võimalikult suurest naturaalsusest.           
Esimese asjana panin paika kõik nivood ja panoraamid, alles seejärel hakkasin kasutama            
pluginaid. Järgmisel päeval kuulasin uuesti ja avastasin, et peaaegu ongi juba soovitud            
kõlapilt, nagu projekt kõlama peaks. Vastupidiselt algsele ma väga suurt puhtust ei otsinud ja              
ei püüdnudki otsida, kuna ei pidanud seda enam oluliseks. Ma ei ole kindel, kas mulle kuu aja                 
pärast meeldib see, mis ma tegin, aga praegu saan ise sellega rahul olla.  
 
Üldist kõlapilti rikkusid põhiliselt koori, vibrafoni ja flöödi mikrofonid. Eelmainitud vibrafoni           
mikrofoni probleemist ma juba rääkisin, kuid ka flöödi mikrofon ei olnud igas olukorras kõige              
parem, sest bariton saksofon kippus mikrofoni tulema liiga palju. Eeldan, et oleks olnud             
parem kasutada mõnda instrumendi mikrofoni flöödile kinnitatuna, nagu näiteks DPA 4099,           
kuid teades selle mikrofoni karakteristikat, ei oleks ma saanud flöödilt sellist mahlast häält,             
mis mul hetkel olemas on. Koorimikrofonid olid väga head, nende puhul oleksin saanud             
paigutamisega sutsu rohkem ära hoida ruumist tulenevat müra, sest need olid üsna kõrgele             
tõstetud, kuid madalamale lastes oleks müra ja koori suhe muutunud.  
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4. JÄRELSÕNA 
Projekti lõpetamise raames toimusid rahade maksmised firmadele, sponsorite tänamised,         
tehnika ja muude asjade transportimine tagasi õigete peremeeste juurde ning kontsertpaiga           
puhastamine. Lisaks toimusid tagasisidekoosolekud tiimiga, et muljetada ja läbi arutada meie           
head ja vead, mis Sounditooriumi projektis olid, et järgnevatel kordadel neist õppida. 
 
Sounditooriumi viimasel koosolekul mõistsime kõik ühtsalt, et meie meeskond oli liiga väike            
nii suure projekti jaoks. Meeskonnas oli kokku 61 inimest, kuid arutades jõudsime järeldusele,             
et oleks võinud olla sellises situatsioonis, kus inimesed on hõivatud koolitöödega ja kes käib              
veel ka tööl, poole rohkem. Tihtipeale meeskond vahetus ja anti otsi üle uutele inimestele,              
kellele pidi uuesti seletama, mida ta tegema peab ja kuidas seda eelnevalt tehtud oli. Näiteks               
suur probleem oli kõrvamonitori miksidega, mille osas ma olin ära rääkinud ühe magistri             
helitehnoloogia tudengi, kes tuleks kohapeale ja vastutaks kõik need päevad selle eest, et             
kõrvamiksid saaksid tehtud, paraku andis ta 3 päeva enne tulemist teada, et sõidab             
perekondlikel põhjustel välismaale. Siis ei jäänudki mul muud üle kui pidin PRO1-e pulte             
alguses ise valmis programmeerima, et proovide ajal I kursuse helitehnoloogia tudengid           
oskaksid seal heebleid liigutada ja kõrvamikse teha. Kui tuli uus vahetus, algas asi peaaegu              
otsast peale, pidin seletama pulti ja tutvustama olukorda. Nii olin ma osaliselt seotud ka              
kõrvamikside tööga ja ei saanud enda helipuldiga tegeleda. Minu ülesannete juurde kuulusid            
ka projekti korralduslikud küsimused, mida oli vaja lahendada, seda just juhul kui küsimus             
puudutas enamat kui projektijuht haldas. 
 
Kokkuvõtes jäime me siiski oma tööga rahule ja kogemus, mis iga meeskonna liige sai, oli               
väga suur ja muljetavaldav. Heameelt tekitas ka vastukaja publikult, kuidas rahvale läks see             
emotsioon ja uudsus peale. Kartsime, et saal jääb tühjaks, kuid Pärimusmuusika Ait oli             
paksult rahvast täis. Muusikute seas arvamused olid erinevad, osadele väga meeldis ja oli ka              
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 neid kes ütlesid, et korralduslik pool jäi nõrgaks. Kuid selle lahendus oleks olnud ainult              
meeskonna suurendamine, et inimesi oleks jätkunud igale poole.  
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5. KOKKUVÕTE 
Sounditoorium oli 22. märtsil 2017 Viljandis aset leidnud eksperimentaalne kontsertprojekt,          
kus ligi 55 noort muusikut erinevatest tuntud ja vähemtuntud ansamblitest ja           
muusikaõppeasutustest üle Eesti andsid Koidu Seltsimajas instrumentaal-vokaalansambli       
moodustades noore artisti Kaarel Kuuse heliloomingule üles ehitatud live-kontserdi, mis          
jõudis publikuni Viljandi Pärismusmuusika aida suures saalis live-videoülekande vahendusel.         
Ette kanti kaasaegne kombinatsioon jazzist, jazz fusionist, funkist, maailmamuusikast, soulist,          
popist, synthwaveist ja eesti pärimusmuusikast. 
 
Sounditooriumi eesmärgiks oli pakkuda publikule täiesti uudset kontsertelamust, säilitades         
samal ajal kogemuse eheduse. Selle saavutamisel olid abiks kahe ruumi kokkusulandumist           
taotlevad erinevad audiovisuaalsed elemendid, milleks oli valguskujundus, ruumiline        
helilahendus, dekoratsioonid ja mõningad üllatuslikud show-momendid. Videopilti saatis ja         
täiustas lisaks live-kaadritele ka eelvalmistatud dokumenataalne materjal, mis andis lühidalt ja           
haaravalt ülevaate projekti ja selle muusika sünniloost. 
 
Püstitatud eesmärk sai täidetud, sest tehniliselt kõik toimus nii, nagu oli planeeritud ja publik              
sai vägeva elamuse - see oli minu jaoks kõige olulisem. Mis puutub minu enda isiklikesse               
eesmärkidesse, luua võimalikult hea helikvaliteet helis ja pildis vigade vabalt, siis selle koha             
pealt ei saavutanud me päris seda, mida ma lootsin. Salvestused iseenesest tulid head, aga              
enne etendust tulenevate tehniliste ootamatustega tekkisid probleemid, mille tagajärjel jäid          
videopildiliselt kui ka heliliselt salvestusele probleeme, mida me ära hoida ei saanud. Üldiselt             
me takerdusime ka aja probleemide taha, mis tulenes meeskonnaliikmete vähesusest.          
Sounditoorium oli ka minu esimene selletaoline suurprojekt, et saadud kogemustepagas oli           
tohutult suur nii minule kui ka teistele projektiliikmetele. 
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 Mida ma oleks saanud teha teisit olukorras mis meil oli, jõuan siiski sinnani, et oleks pidanud                
olema rohkem meeskonna liikmeid, et jagada optimaalsemalt vastutusi ja ülesandeid.          
Kindlasti oleks saanud paremini veel toimetada praeguse hulga inimestega, aga see küsimus            
jääb üldjuhul igal projektil õhku ja pigem tagasi vaadates olime kõik andnud endast             
maksimaalse, iga üks oma töös. Õhku jääb küsimus, et kas oleksime teinud kontserdi paremini              
kui seda voolukatkestust poleks olnud vahetult enne ​live ülekannet? Kindlasti, sest siis            
oleksime jõudnud täita oma rutiini, ehk oleksin ise jõudnud Pärimusmuusika Aidas käia            
kuulamas, et mis moodi seal eelmise päeva salvestus uue miksina kõlab, ja teha vastavaid              
korrigeerimisi, et oleks veelgi parem. 
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 ALLIKAD 
Snarky Puppy, ​http://snarkypuppy.com​ (18.05.2018). 
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 LISA 1: Helitehniline raider / sisendite list 
 
Sisendid 
# Instrument Nimi Mikrofon REC 
1 SubKick Hans Kurvits Beta52 1 
2 Kick Audix D6 2 
3 F.Tom Audix D4 3 
4 Tom Audix D2 4 
5 Snare SM57 5 
6 SnareB Audix i5 6 
7 Hat Oktava MK-012 7 
8 OH L Neumann TLM 103 8 
9 OH R Neumann TLM 103 9 
10 Click Cable 10 
11 Perc #1 Karl-Markus Kohv Oktava MK-012 11 
12 Perc #2 Oktava MK-012 12 
13 Perc #3 Oktava MK-012* 13 
14 Perc #4 Oktava MK-012* 14 
15 Käsitrumm SM57* 15 
16 DrumPad L Di Box L 16 
17 DrumPad R Di Box R 17 
18 Bass Mati Tubli Di Box (Mono) 18 
19  Audix D6* 19 
20 Kontrabass Taaniel Kõmmus Di Box (Mono) 20 
21  RE20 21 
20 
 22 El. Kitarr Peeter Priks SM57 22 
23 El. Kitarr Jaan Eerik SM57 23 
24 El. Kitarr Erko Niit Sennheiser e906* 24 
25 Klaver L Iñaki Sandoval Campillo Schoeps 25 
26 Klaver R  Schoeps 26 
27 Vibrafon L Karl-Heinrich Arro Neumann KM 184 27 
28 Vibrafon R Neumann KM 184 28 
29 Hang Johannes Ahun AKG414 29 
30 Kannel Anni Vitsberg Oktava MK-012 30 
31 Flööt Merike Paberits Neumann KM 184 31 
32 Sax Bariton Lauri Kadalipp RE20 * 32 
33 Sax Tenor Roland Mällo MD421-II 33 
34 Sax Tenor Taavi Toomsalu MD421-II 34 
35 Tromboon Ingvar Leerimaa MD421-II 35 
36 Trompet / flüügel Mano Meelis Onni MD421-I 36 
37 Trompet / flüügel Allan Järve MD421-I 37 
38 Vokaal #1 
Judith Parts / Adeele    
Sepp Shure Beta 58 38 
39 Vokaal #2 Mart Rauba Shure Beta 58 39 
40 Vokaali blokk  XLR 40 
41 Synth #1 L Kaisa Kuslapuu Di Box L* 41 
42 Synth #1 R Di Box R* 42 
43 Synth Piano Taniel Kuntu Di Box L* 43 
44 Synth Piano Di Box R* 44 
45 Synth Osc DI Box L* 45 
46 Synth Osc DI Box R* 46 
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 47 Synth Ovation DI Box L* 47 
48 Synth Ovation DI Box R* 48 
49 Synth Roland DI Box L* 49 
50 Synth Roland DI Box R* 50 
51 Synth Alita Di Box (Mono)* 51 
52 Synth Strings Di Box (Mono) 52 
53 Viiul #1 Kärt Anton Cable 53 
54 Viiul #1 Lee Taul DPA 4099 54 
55 Viiul #1 Miia Olivia Onni DPA 4099 55 
56 Viiul #2 Katrina Merily Reimand DPA 4099 56 
57 Viiul #2 Elina Kasesalu DPA 4099* 57 
58 Viiul #3 Maris Pihlap DPA 4099* 58 
59 Viiul #3 Matis Leima DPA 4099* 59 
60 Viiul #4 Mats Piho CC100* 60 
61 Tšello Carmen Karma Schoeps 61 
62 Tšello Adena Anton Schoeps 62 
63     
64     
65 Choir L  Analog console ** 63 
66 Choir R  Analog console ** 64 
67 Video L  Režii  
68 Video R  Režii  
69 Music L  PC  
70 Music R  PC  
71 Dirigent  SM58*  
22 
 72 TalBack  SM58*  
* tärniga on märgitud mikrofonid, mis on tulnud väljastpoolt kooli 
** tärniga on märgitud analoog pult, kuhu oli ühendatud 4 schoeps mikrofoni kooride jaoks. 
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 LISA 2: Kõrvamonitoride mikside tabel  
 
# Nimi Süsteem Väljundid (2x PRO1) 
1 Hans Kurv P16 - x32 aux 1 
2 Hans Kurv P16 - x32 aux 2 
3 Karl-Markus P16 - x32 aux 3 
4 Karl-Markus P16 - x32 aux 4 
5 Mati Tubli P16 - x32 aux 5 
6 Mati Tubli P16 - x32 aux 6 
7 Taaniel Kõmmus P16 - x32 aux 7 
8 Taaniel Kõmmus P16 - x32 aux 8 
9 Peeter Priks P16 - x32 aux 9 
10 Peeter Priks P16 - x32 aux 10 
11 Jaan Eerik P16 - x32 aux 11 
12 Jaan Eerik P16 - x32 aux 12 
13 Erko Niit P16 - x32 aux 13 
14 Erko Niit P16 - x32 aux 14 
15 Karl-Heinrich P16 - x32 aux 15 
16 Karl-Heinrich P16 - x32 aux 16 
17 Vokaal L P16 - P16-I matrix 1 
18 Vokaal R P16 - P16-I matrix 2 
19 Synth L P16 - X32 RACK matrix 3 
20 Synth R P16 - X32 RACK matrix 4 
21   matrix 5 
22   matrix 6 
24 
 23 Piano (inaki) kõrva analoog matrix 7 
24 Choir Kõrvasüsteem matrix 8 
1 Merike Paberits Analog aux 1 
2 Merike Paberits Analog aux 2 
3 Lauri Kadalipp Analog aux 3 
4 Lauri Kadalipp Analog aux 4 
5 Roland Mällo Analog aux 5 
6 Roland Mällo Analog aux 6 
7 Taavi Toomsalu Analog aux 7 
8 Taavi Toomsalu Analog aux 8 
9 Ingvar Leerimaa Analog aux 9 
10 Ingvar Leerimaa Analog aux 10 
11 Mano Meelis Onni Analog aux 11 
12 Mano Meelis Onni Analog aux 12 
13 Allan Järve Analog aux 13 
14 Allan Järve Analog aux 14 
15 Strings Millenn + Presonus aux 15 
16 Folgitiim Presonus aux 16 
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 LISA 3: Heliülekande süsteemi skeem 
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 LISA 4: Muusikud 
 
# Nimi Instrument 
 RÜTMIGRUPP  
1 Mati Tubli El. Bass 
2 Jaan-Erik Aardam El.kitarr/ ak. kitarr 
3 Peeter Priks El. Kitarr 
4 Erko Niit El. Kitarr / Akustiline 
5 Johannes Ahun Hang 
6 Taaniel Kõmmus Kontrabass 
7 Taniel Kuntu Süntesaatorid #1 
8 Kaisa Kuslapuu Süntesaatorid #2 
9 Hans Kurvits Trummid 
10 Karl-Markus Kohv Perkussioon 
11 Karl-Heinrich Arro Vibrafon 
   
 PUHKPILLID  
1 Merike Paberits Flööt 
2 Lauri Kadalipp Sax Bariton/Bass 
3 Roland Mällo Sax Tenor 1 
4 Taavi Toomsalu Sax Tenor 2 
5 Ingvar Leerimaa Tromboon 
6 Mano Meelis Onni Trompet II 
7 Allan Järve Trompet I 
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  KEELPILLID  
1 Carmen Karma Tšello 
2 Adena Anton Tšello 
3 Kärt Anton I viiul 
4 Lee Taul I viiul 
5 Miia Olivia Onni I /2nd viiul 
6 Katrina Merily Reimand II viiul 
7 Elina Kasesalu II viiul 
8 Maris Pihlap III viiul 
9 Mats Piho IV viiul 
10 Matis Leima III viiul 
11 Anni Vitsberg 10-keelne kannel 
   
 VOKAAL  
1 Mart Rauba Vokaal - rap 
2 Adeele Sepp Vokaal 
3 Judith Parts vokaal 
   
 Inaki Sandoval Klaver 
   
 KOOR  
1 Kristiina Päss Sopran 
2 Mari Meentalo Sopran 
3 Merili Murde Sopran 
4 Madli Ainsalu Sopran 
28 
 5 Liina Joonas Sopran 
6 Laura Karp Sopran 
7 Kristiina Ristmäe Alt 
8 Kelly Vask Alt 
9 Kärt Männa Alt 
10 Merili Retter Alt 
11 Ave Saarva Alt 
12 Raili Lilleorg Alt 
13 Kristjan Luik Tenor 
14 Kõu Kaur Tenor 
15 Andres Anissimov Tenor 
16 Robin Ruus Tenor 
17 Hans Mihkel Vares Bariton 
18 Taavet Niller Bariton 
19 Stefan Airapetjan Bass 
20 Ardo Kantemus Bass 
21 Silver Jusilo Bass 
22 Priit Oks Bass 
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 LISA 5: Juhtkond, meeskonnaliikmed, abilised, tantsijad 
 
# nimi amet 
1 Rauno Avel Peakorraldaja / Helirežissöör-tehnik  
2 Marta Toomla Projektijuht  
3 Pille Kannimäe Pearežissöör / Vaheklipid / Graafika  
4 Tauno Uibo Kaasrežissöör / Juhtoperaator  
5 Kaarel Kuusk Helilooja  
6 Silja Uhs Dirigent  
7 Mailiis Laur Kunstnik  
8 Karolin Tamm Valguskunstnik  
9 Mari-Riin Villemsoo Valguskunstnik-tehnik  
10 Leanika Mändma Koreograaf 
11 Carmen Seljamaa Dokumenteerija / Graafika  
12 Kathi Koch Muusikute organisaator  
13 Kadri Kabanen Projektijuhi abi  
14 Freddy Tints Ehitusjuht  
15 Ave Kongo Kunstniku assistent, stilist 
16 Sandra Audova Pressijuht  
   
 Dekoratsioon  
17 Merilin Sillastu Kunstniku assistent 
18 Aveli Tiiter Kujunduse abiline  
19 Kristi Kalmus Kujunduse abiline  
20 Kaisa Ekbaum Kujunduse abiline  
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 21 Liis Säde Kujunduse abiline  
22 Doris Toom Kujunduse abiline  
23 Tuuli Omler Kujunduse abiline  
   
 Grimeerija  
24 Grete Avel Grimmeerija 
25 Laura Karp Grimmeerija 
   
 Operaatorid  
26 Johanna Mägin operaator 
27 Pauliina Kolde operaator 
28 Kristi Kirsimäe operaator 
29 Ave Palm operaator 
30 Maria Elisaveta Roosalu operaator 
31 Egert Kanep operaator 
32 Maritta Anton abiline 
33 Rommi Ruttas kraanaoperaator 
34 Kristo Kuusik robotkaamerate operaator 
   
 Ehitus  
35 Marko Aatonen  
36 Kristiina Kesküla  
37 Georg Voldemar Tomust  
38 Joonatan Lepik  
39 Jürgen Annuk  
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 Valgusmeeskond  
40 Sander Aleks Paavo valgusmontaaži abiline 
41 Arthur Pluutus valgusmontaaži abiline 
42 Kristo Kuusik valgusmontaaži abiline/tehnik 
43 Jari Matsi valgusmontaaži abiline/tehnik 
44 Kristi Kirsimäe valgusmontaaži abiline 
45 Kadri Kalmus valgusmontaaži abiline 
46 Jürgen Jaam valgusmontaaži abiline 
47 Henrik Mütt valgusmontaaži abiline 
   
 Helimeeskond  
48 Riho Luhter live​ kõrvamonitori miksid 
49 Rasmus Maasen helitehniline abi / kõrvamonitori miksid proovides 
50 Margus Traumann helitehniline abi 
51 Miikael Haamer helitehniline abi 
52 Anton Stvolov helitehniline abi 
53 Erik Mikusaar helitehniline abi 
54 Kert Laur helitehniline abi 
55 Dmitry Demchenko helitehniline abi 
56 Jarko Voolaid helitehniline abi / kõrvamonitori miksid 
   
 Vabatahtlikud  
57 Kirsika Meresmaa  
58 Marii Ingriin Saaremäe  
32 
 59 Birgit Sitska  
60 Birgit Nisu  
61 Kati Tihkan  
  
 Tantsijad  
62 Alice Kadak  
63 Carl Heinrich Pruun  
64 Elis-Gertrud Laansoo  
65 Grete Roostik  
66 Johanna Joandi  
67 Keiti Leon  
68 Kelina Lillemets  
69 Leanika Mändma  
70 Merilin Jürisson  
71 Mirell Šmidt  
72 Roven Jõekäär  
73 Tanel Ting  
74 Triin Tetsmann  
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 LISA 6: Tehnika list RGB-st ja helitehniline list mujalt. 
 
Tehnika RGB-lt kogus 
Heli  
Digitaalne helipult Roland M-5000 (16+16ch, XIDante, XI-Reac) + 
iPad Air 2 1 
Digitaalne lavaräkk Roland S-2416, 24+16ch 1 
Digitaalne lavaräkk Roland S-4000S-3208 (32+8ch, väline PSU) 1 
Magistraalkaabel Klotz MultiLINK 24/8 35m splitiga 2 
Schoeps MK4g mikrofonikapsel, cardioid 4 
Schoeps CMC6-Ug mikrofonivõimendi 4 
Instrumendimikrofon DPA 4099 3 
  
Truss  
Nelinurktruss Litec QH30SA300, 29cm, 3m, must, heavy duty 19 
Nelinurktruss Litec QH30SA200, 29cm, 2m, must, heavy duty 11 
Nelinurktruss Litec QH30SA150, 29cm, 1,5m, must, heavy duty 9 
Nelinurktruss Litec QH30SA100, 29cm, 1m, must, heavy duty 2 
Nelinurktrussi (29cm) nurgakuubik (dado) 13 
  
Video  
Dekooder Teradek Cube-305, HD-SDI 1 
Dekooder Teradek Cube-320, HD-SDI 1 
Kooder Teradek Cube-100, HD-SDI 2 
Kooder Teradek Cube-200, HDMI 1 
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 Kooder Teradek Cube-220, HDMI 1 
Ruuter MikroTik RB433/8-11 1 
Ruuter MikroTik RB433/12-15, Wifi 1 
Multi-Image ekraan Stumpfl 910x310cm 1 
SDI kaablid 50m 3 
Audio-SDI konverter BMD 1 
SDI-HDMI konverter BMD 2 
HD-SDI jagaja Gefen 1:4 1 
UpDownCross konverter BMD 1 
08" topelt LCD monitor BMD, SDI SmartScope Duo 4K 1 
 1 
Muu  
Interneti ühendus 30mb/30mb, VDSL, optika 1 
Jõuvoolu jaotuskilp 63A TAK63 1 
Käsiraadiosaatja HYT TC-446S 5 
  
Valgus  
Hazer Unique2 1500W 1 
Robe Robin 100 LEDBeam 16 
Tossumasin Martin Rush SM 850 1 
Clay Paky Mythos 2 8 
BL-200 LED Blinder 2x110W 2700K 12 
Valgustite statiiv K&M 24630 10 
Pirnikett 15 pirni 12m 6 
ADJ Mega TRI Bar LED valgusti, 18x3W, 40 kraadi 16 
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Helitehnika Raunoa OÜ-lt kogus 
Instrumendimikrofon Audix D6 1 
Mikrofon Oktava MK102 2 
Mikrofon Shure SM58 2 
Instrumendimikrofon Shure SM57 1 
Instrumendimikrofon Sennheiser e906 1 
Instrumendimikrofon t.bone CC100 1 
Genelec M040 stuudio monitorid 2 
MacMini i7 arvuti + Dante toega salvestuseks 1 
Arvuti ekraan 21' 1 
Cat5 kaabel (10m) 10 
24/8 Magistraalkaabel 30m 1 
8ch Behringer Mono Di-Box 1 
Klark Teknik DN 200 1 
XLR kaablid 68 
Furman M-10x E 2 
Antelope Orion Studio 1 
Digitaalne helipult Behringer X32 1 
Milenna 8ch kõrvaklappi eevõimendi 1 
Mikrofoni statiiv 8 
  
Helitehnika mujalt kogus 
MD421-I (Erko Niit) 2 
RE20 (Lauri Kadalipp) 1 
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 Digitaalne helipult Midas PRO 1 (Kaarel Tamra) 1 
Digitaalne lavaräkk Midas DL153 (Kaarel Tamra) 2 
Kõrvaklappi süsteemi TQ vastuvõtjad (ART Konverentsid) 24 
Kõrvaklappi süsteemi statsionaarne saatja + atenn (ART 
Konverentsid) 1 
Behringer P16 (Kultuurikatel helistuudio) 2 
Allen&Heath GL2200 (Riho Luhter) 1 
  
Helitehnika koolist kogus 
Instrumendimikrofon DPA 4099 3 
Schoeps mikrofonid 4 
Mikrofon Neumann MK184 4 
Mikrofon Oktava MK102 4 
Mikrofon Neumann TLM 103 4 
Instrumendimikrofon Audix D6 1 
Instrumendimikrofon Audix D4 1 
Instrumendimikrofon Audix D2 1 
Instrumendimikrofon Audix i5 1 
Instrumendimikrofon Shure SM57 3 
Instrumendimikrofon RE20 1 
Mikrofon MD421-II 3 
Mikrofon AKG414 komplekt 1 
XLR kaablid 58 
Digitaalne helipult Midas PRO 1 1 
Digitaalne lavaräkk Midas DL241 1 
Digitaalne helipult Behringer X32 Rack 1 
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 Digitaalne lavaräkk Behringer S16 1 
Behringer P16 10 
Cat5 kaabel 50m 2 
Statiivid 20 
Klark Teknik DN 200 2 
BSS AR133 di-box 3 
Passiivne di-box 8 
Kõrvaklappide eelvõimendi 8ch Presonus 2 
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 LISA 7: Midas PRO1 sisendi list  
 
# nimi kust heli tuleb 
1 SubKick Splitter - 1 
2 Kick Splitter - 2 
3 F.Tom Splitter - 3 
4 Tom Splitter - 4 
5 Snare Splitter - 5 
6 SnareB Splitter - 6 
7 Hat Splitter - 7 
8 OH L Splitter - 8 
9 OH R Splitter - 9 
10 Click Splitter - 10 
11 Perc #1 Splitter - 11 
12 Perc #2 Splitter - 12 
13 Perc #3 Splitter - 13 
14 Perc #4 Splitter - 14 
15 Käsitrumm Splitter - 15 
16 DrumPad L Splitter - 16 
17 DrumPad R Splitter - 17 
18 Bass - Di Splitter - 18 
19 Kontrabass - Di Splitter - 20 
20 El. Kitarr Splitter - 22 
21 El. Kitarr Splitter - 23 
22 El. Kitarr Splitter - 24 
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 23 Klaver L Splitter - 1 
24 Klaver R Splitter - 2 
25 Vibrafon L Splitter - 3 
26 Vibrafon R Splitter - 4 
27 Hang Splitter - 5 
28 Kannel Splitter - 6 
29 Flööt Splitter - 7 
30 Sax Bariton Splitter - 8 
31 Sax Tenor Splitter - 9 
32 Sax Tenor Splitter - 10 
33 Tromboon Splitter - 11 
34 Trompet / flüügel Splitter - 12 
35 Trompet / flüügel Splitter - 13 
36 Vokaal #1 Splitter - 14 
37 Vokaal #2 Splitter - 15 
38 Strings L Main Stagebox - 1 
39 Strings R Main Stagebox - 2 
40 Choire L Main Stagebox - 3 
41 Choire R Main Stagebox - 4 
42 Synth Kaisa L Main Stagebox - 5 
43 Synth Kaisa R Main Stagebox - 6 
44 Synth Kuntu L Main Stagebox - 7 
45 Synth Kuntu R Main Stagebox - 8 
46 Dirigent Main Stagebox - 12 
47 Master L Main Stagebox - 15 
40 
 48 Master R Main Stagebox - 16 
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 SUMMARY 
Sounditoorium is an experimental concert project which was took place on March 22th 2017              
in Viljandi. Instrumental- vocal ensemble which consists of 55 young Estonian musicians            
gave concert through video broadcast while actually not leaving the rehearsal room.            
Musicians will perform Kaarel Kuusk’s work which is specially written for Sounditoorium            
and which creates contemporary combination of jazz, jazz fusion, funk, world music, soul,             
pop,synthwave and even Estonian traditional music. The classical stage will be given a new              
form in order to provide as comfortable music making environment for artists as possible. The               
musicians gave concert from Koidu Seltsimaja and the audience will be seated in Viljandi              
Pärimusmuusika Ait where the concert was broadcasted on a huge screen. Concert experience             
was enriched with imaginal fusion of two rooms with their visual and audiovisual elements. 
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